



ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОВИШЕРСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

22.05.2018

№ 263

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Красновишерском муниципальном районе за 2017 год**

В целях реализации на территории Красновишерского муниципального района приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11), мероприятия 3.2 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497, создания конкурентоспособной системы дополнительного образования детей, повышения качества и доступности услуг дополнительного образования

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Красновишерском муниципальном районе за 2017 год (приложение).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента муниципальных учреждений.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента  
муниципальных учреждений,  
начальник управления образования

Е.И. Бердникова

**ОТЧЕТ**  
**об исполнении плана реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»**  
**в Красновишерском муниципальном районе за 2017 год**

№ п/п	Мероприятия плана	Сроки	Ответственный	Исполнение плана
<b>1. Организационная деятельность</b>				
1.1	Участие специалистов Департамента муниципальных учреждений, руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования в совещаниях, проводимых Министерством образования и науки Пермского края, Региональным модельным центром дополнительного образования детей Пермского края	постоянно	Бердникова Е.И. Ванькова О.В. Руководители учреждений	Специалисты Департамента муниципальных учреждений, руководители муниципальных учреждений дополнительного образования принимают участие в совещаниях, семинарах, конференциях, проводимых Министерством образования и науки Пермского края, Региональным модельным центром дополнительного образования детей Пермского края
1.2	Совещание педагогических работников MAOU ДО ЦДО «Об участии в реализации проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11)»	31.08.2017	Бердникова Е.И. Ванькова О.В.	Проведено совещание педагогических работников MAOU ДО ЦДО «Об участии в реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»
1.3	Организация деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей Красновишерского муниципального района	до 01.09.2017	Бердникова Е.И. Ванькова О.В.	Создан Муниципальный опорный центр на базе Управления образования Департамента муниципальных учреждений (приказ Департамента муниципальных учреждений от 04.09.2017 № 340)

1.4	Рассмотрение на совещании заместителей руководителей образовательных учреждений вопроса «Об участии в реализации приоритетного проекта «Доступное образование для детей» для детей», утвержденное президентом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11)»	15.09.2017 28.09.2017 22.11.2017	Ванькова О.В.	Вопрос «Об участии в реализации приоритетного проекта «Доступное образование для детей» был рассмотрен на совещаниях руководителей образовательных учреждений, заместителей руководителей образовательных учреждений по воспитательной работе (протоколы от 15.09.2017 № 2, от 28.09.2017 № 7, от 22.11.2017 № 3)
1.5	Разработка проектов нормативных актов	август-сентябрь 2017 г.	Пед О.Н. Ванькова О.В. Митракова А.Н.	Разработаны и приняты нормативно-правовые акты по реализации приоритетного проекта «Доступное образование для детей» в Красновишерском муниципальном районе
<b>2. Деятельность Муниципального опорного центра дополнительного образования района (далее – МОЦ) муниципального района</b>				
2.1	Формирование Плана работы МОЦ	до 01.09.2017	Ванькова О.В.	План работы МОЦ сформирован и утвержден приказом Департамента муниципальных учреждений от 04.09.2017 № 340
2.2	Создание и ведение раздела «Муниципальный опорный центр» на сайте Департамента муниципальных учреждений	до 01.09.2017	Ничкова И.В.	Создан и систематически пополняется раздел «Муниципальный опорный центр» на сайте <a href="http://umu.vishera.su/">http://umu.vishera.su/</a> во вкладке «Деятельность» разделе «Дополнительное образование», подраздел «Муниципальный опорный центр»
2.3	Разработка и утверждение медиаплана освещения деятельности МОЦ	до 01.09.2017	Ванькова О.В.	Медиаплан освещения деятельности МОЦ сформирован и утвержден приказом Департамента муниципальных учреждений от 04.09.2017 № 340
2.4	Участие в курсовой подготовке экспертов по проведению экспертной оценки качества реализации дополнительных общеобразовательных программ	29 – 31.08.2017	Смолягина Н.А.	Смолягина Наталья Анагольевна, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ ООШ № 4, прошла курсовую подготовку по проведению экспертной оценки качества реализации

					дополнительных общеобразовательных программ
2.5	Формирование реестра поставщиков услуг дополнительного образования для размещения на странице в «Навигаторе дополнительного образования Пермского края»	до 07.09.2017	Ванькова О.В. Руководители учреждений		Реестр поставщиков услуг дополнительного образования сформирован и утвержден приказом Департамента муниципальных учреждений от 25.12.2017 № 617
2.6	Формирование реестра образовательных программ для размещения на странице в «Навигаторе дополнительного образования Пермского края»	до 07.09.2017	Ванькова О.В. Руководители учреждений		Реестр дополнительных образовательных программ сформирован и размещен на информационном портале «Навигатор дополнительного образования Пермского края»
2.7	Участие в IX выставке общего и дополнительного образования, развивающих игр и литературы, детской физической культуры и спорта, товаров и услуг для здоровья и развития детей «Умный ребенок»	07-10.09.2017	Ванькова О.В. Руководители учреждений		Специалисты Департамента муниципальных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования приняли участие в IX выставке общего и дополнительного образования, развивающих игр и литературы, детской физической культуры и спорта, товаров и услуг для здоровья и развития детей «Умный ребенок»
2.8	Проведение Единого дня дополнительного образования детей в образовательных учреждениях Красновишерского района	08 – 10.09.2017	Департамент муниципальных учреждений (далее – ДМУ) Руководители учреждений		Единый день дополнительного образования детей проведен во всех (22) образовательных учреждениях Красновишерского муниципального района
2.9	Выдача сертификатов на получение бесплатного дополнительного образования по дополнительным развивающим программам	сентябрь – октябрь 2017 г.	Ванькова О.В.		Сертификаты на получение бесплатного дополнительного образования по дополнительным развивающим программам выданы участникам апробации модели персонализированного финансирования - учащимся 5-х классов
2.10	Создание рабочей группы по проведению экспертной оценки качества реализации дополнительных общеобразовательных программ	октябрь 2017 г.	Ванькова О.В. Смолягина Н.А.		Создана экспертная группа (7 чел.) по проведению экспертизы дополнительных развивающих программ, реализуемых поставщиками услуг дополнительного

	образовании на территории Красновишерского муниципального района				
2.11	Мониторинг введения персонализированного финансирования услуги дополнительного образования	до 31.12.2017	Ванькова О.В.	Ведется мониторинг введения персонализированного финансирования услуги дополнительного образования	
2.12	Участие в совещаниях, семинарах, экспертных сессиях для управленческих и педагогических кадров по реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»	в течение года	Члены МОЦ Руководители и педагоги учреждений дополнительного образования	Специалисты Департамента муниципальных учреждений, руководители муниципальных учреждений дополнительного образования, педагогические работники принимают участие в совещаниях, семинарах, конференциях для управленческих и педагогических кадров по реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»	
2.13	Формирование банка лучших дополнительных образовательных программ и инновационных практик	в течение года	Козлова С.С.	Банк лучших дополнительных образовательных программ и инновационных практик создан и размещен на сайте <a href="http://um.vishera.su/">http://um.vishera.su/</a> в разделе «Дополнительное образование», подраздел «Муниципальный опорный центр»	
2.14	Персонализированный учет детей через портал «Навигатор дополнительного образования Пермского края»	в течение года	Ванькова О.В. Руководители учреждений	Организована работа на портале «Навигатор дополнительного образования Пермского края» Ежедневно ведется персонализированный учет детей, получающих услуги дополнительного образования	
2.15	Повышение квалификации управленческих и педагогических кадров в сфере дополнительного образования детей	Согласно плану Регионального модельного центра ГАУ ДПО «Институт развития образования»	Управление образования ДМУ	Ванькова О.В., заведующая сектором дополнительного образования и воспитания Управления образования, руководитель МОЦ, Козлова С.С., заместитель директора МАОУ ДО ЦДО прошли курсовую подготовку по теме "Менеджмент организации дополнительного образования в условиях реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование"	

2.16	Содействие участию в конкурсах и иных мероприятиях для обучающихся и педагогов системы дополнительного образования детей	Согласно плану Регионального модельного центра ГАУ ДПО «Институт развития образования»	Управление образования ДМУ	Педагогические работники и обучающиеся принимают участие в мероприятиях системы дополнительного образования в соответствии с планом проведения краевых мероприятий интеллектуальной, творческой и спортивной направленностей
<b>3. Внедрение модели персонализированного дополнительного образования</b>				
3.1	Определение (выбор) модели персонализированного дополнительного образования	до 15.08.2017	ДМУ	С 01 октября 2017 года в Красновишерском муниципальном районе введена муниципальная модель персонализированного финансирования муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ (приказ Департамента муниципальных учреждений от 14.09.2017 № 368)
3.2	Подготовка и принятие нормативных актов по введению персонализированного финансирования дополнительного образования	август-сентябрь 2017	Ванькова О.В. Митракова А.Н.	Разработаны и приняты нормативно-правовые акты по введению персонализированного финансирования дополнительного образования
3.3	Проведение информационной кампании	до 15.09.2017	Ванькова О.В.	Информационная кампания проводится в формате выступлений на совещаниях, семинарах, конференциях, собраниях. 06 декабря 2017 года проведен муниципальный семинар для педагогических работников «Рекомендации к созданию дополнительных общеобразовательных программ и условия их эффективной реализации»
3.4	Проведение заявочной кампании	до 15.09.2017	Ванькова О.В. Митракова А.Н.	Заявочная кампания проведена с организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы. В Реестр поставщиков образовательных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих

				программ, в том числе поставщиков образовательных услуг, предоставляемых по сертификату на получение бесплатного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам внесено 21 учреждение. (приказ Департамента муниципальных учреждений от 25.12.2017 № 617)
3.5	Организация учета детей, получающих услуги дополнительного образования	до 25.09.2017	Ванькова О.В.	Еженедельно ведется персонализированный учет детей, получающих услуги дополнительного образования
3.6	Возмещение поставщикам образовательных услуг (организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы), финансовых затрат в форме субсидии	до 30.12.2017	Митракова А.Н.	Возмещение поставщикам образовательных услуг финансовых затрат в форме субсидии производится на основании приказа Департамента муниципальных учреждений от 16.10.2018 № 428
3.7	Мониторинг процесса введения персонализированного финансирования	в течение года	Ванькова О.В.	Ведется мониторинг процесса введения персонализированного финансирования (согласно плану Регионального модельного центра ГАУ ДПО «Институт развития образования»)
<b>4. Медиаплан освещения реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Красновишерском муниципальном районе</b>				
4.1	Рассмотрение вопроса «О реализации приоритетного проекта «Доступное образование для детей» в Красновишерском муниципальном районе» на пленарном заседании августовской педагогической конференции	29.08.2017	Ванькова О.В.	Вопрос «О реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Красновишерском муниципальном районе» рассмотрен на пленарном заседании августовской педагогической конференции
4.2	Публикация статьи «Реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Красновишерском муниципальном районе» в районной газете «Красная Вишера»	октябрь 2017	Пед О.Н. Ванькова О.В.	Публикация статьи запланирована на июнь 2018 г.
4.3	Размещение нормативных актов, информационных материалов на официальном сайте	в течение года	Ванькова О.В.	Нормативные акты, информационные материалы о реализации приоритетного

	<p>сайте Красновишерского муниципального района, на сайтах Департамента муниципальных учреждений, образовательных учреждений</p>			<p>проекта «Доступное образование для детей» размещаются на сайтах Красновишерского муниципального района, Департамента муниципальных учреждений, образовательных учреждений</p>
4.4	<p>Размещение пресс и пост релизов о реализации приоритетного проекта «Доступное образование для детей» на сайтах Департамента муниципальных учреждений, образовательных учреждений</p>	<p>в течение года</p>	<p>Ванькова О.В. Руководители учреждений</p>	<p>Пресс и пост релизы о реализации приоритетного проекта «Доступное образование для детей» размещаются на сайтах Департамента муниципальных учреждений, образовательных учреждений</p>